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L’articolo illustra e discute l’importanza delle indagini preliminari nella progettazione delle gallerie  
tenendo conto della necessità ormai imprescindibile nella pratica progettuale moderna di sviluppare 
una corretta risk analysis del progetto, sulla base delle indicazioni proposte e presentate nella 
letteratura tecnica. Il confronto delle indicazioni fornite dalle più aggiornate linee guida 
internazionali e un’ampia disanima di casi applicativi permettono di mettere in luce gli aspetti 




The paper analyses and discusses the importance of preliminary investigations for tunnel design, as 
reported and discussed in technical literature, taking into account the risk management procedures. 
The information provided by the most recent international guidelines and an analysis of case 
histories allow to highlight the key factors for investigation planning both for conventional and 
mechanized tunnelling  
 
RESUME 
Dans cet article on soutiens l’importance des travaux de reconnaissance préalables pour le projet de tunnels 
comme il est discuté et rapporté dans la littérature technique spécialisée, en tenant aussi compte de procédés 
nommés «gestion du risque». 
La comparaison des indications données par les plus récentes lignes-guides et l’analyse de «case-histories» 
permettent d’expliquer les aspects-clé pour parvenir au planning des travaux de reconnaissance préalables 
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1. INTRODUZIONE  
La progettazione e la costruzione di una galleria richiede una complessa serie di decisioni, prese dal 
Committente, dal Progettista, dal Costruttore e dalla Direzione Lavori ciascuna della quali ha una 
grande influenza sul risultato finale. Queste decisioni sono condizionate da molteplici fattori spesso 
non soggetti ad un controllo nè totale nè parziale da parte dei vari “attori” coinvolti e che possono 
variare nel tempo in funzione dell’evolvere delle conoscenze preliminari e dello sviluppo delle varie 
fasi del progetto e della costruzione. Le esperienze riportate in letteratura tecnica, consentono di 
trarre le seguenti considerazioni (Pelizza, 2000; Peila, 2005): 
 la costruzione di gallerie si è sostanzialmente basata, più di ogni altra attività di costruzione, 
su criteri osservazionali: ciò perché nelle costruzioni in sotterraneo non vi è nessun altro 
fattore così decisivo come il cambiamento delle condizioni del terreno. I metodi 
osservazionali, che per loro natura sono soggetti all’esperienza, consentono certamente di 
adattare il progetto alle condizioni gologico-tecniche che si incontrano, sgravando, quindi, in 
parte il progettista da molte responsabilità; per contro tale adattabilità, di per se stessa, va a 
scapito della garanzia di previsione dei tempi e dei costi di costruzione, facendo  nascere 
difficoltà, talora gravi, per il Committente in merito alla previsioni di spesa e di ricavo e 
quindi in merito al reperimento delle risorse finanziarie ed allo sviluppo di analisi costi-
benefici; 
 i continui miglioramenti nell’affidabilità della tecnologia di indagine e di elaborazione delle 
informazioni “geo” preliminari rendono fattibile l’acquisizione corretta di dati consistenti ed 
affidabili. Per altro, la conoscenza preventiva, completa e deterministica del profilo 
geologico-geotecnico e dei correlati dati geomeccanici, resta un’illusione nella maggioranza 
dei casi e, in particolare, nelle gallerie lunghe e profonde; 
 la costruzione delle gallerie deve essere oggetto di una progettazione tecnica e strutturale. 
Conseguentemente, poiché, i fenomeni di instabilità delle gallerie sono anche determinati 
dalle operazioni di scavo (meccanizzato o tradizionale), di rinforzo e di sostegno e dalla 
sequenza realizzativa, il progetto deve necessariamente valutare l’influenza del metodo di 
costruzione che deve essere scelto sulla base dall’ottimizzazione tra le varie alternative; 
 lo scavo meccanizzato integrale è in grande sviluppo nel mondo e il settore sta sviluppando 
macchine sempre più grandi e potenti, sempre più facili da installare, smontare e trasportare, 
in grado di operare in condizioni di “mixed face” o duali (in grado cioè di scavare la galleria 
in condizioni di geologia variabile in varie tratte) e verso macchine in grado di applicare 
pressioni al fronte sempre più elevate (Pelizza, 2004). Lo scavo meccanizzato richiede però 
investigazioni, indagini e studi specifici che devono essere accuratamente calibrati stante la 
maggior “rigidezza” del sistema macchina-galleria rispetto allo scavo convenzionale; 
 la realtà della costruzione della gallerie è sempre stata tutt’altro che deterministica a causa di: 
- incertezze di tipo geologico, idrogeologico e geotecnico/geomeccanico;  
- incertezze nell’attuazione delle tecniche costruttive previste in progetto ed impossibilità di 
messa in opera dei sostegni secondo lo schema teorico considerato in progetto (anche con i 
più sofisticati modelli numerici); 
- incertezze nella scelta delle tecnologie di scavo e costruzione più adatte in relazione ai 
vincoli esterni (fisici, ambientali, sociali); 
- incertezze sul grado di affidabilità di macchine ed attrezzature anche in relazione alla loro 
disponibilità (macchine nuove o macchine usate); 
- incertezze relative al comportamento della manodopera e del tempo di apprendimento 
delle maestranze dell’uso della tecnologia specifica; 
- incertezze relative alla gestione operativa del cantiere e delle maestranze; 
- incertezze determinate dai vincoli territoriali ed ambientali e delle procedure 
amministrative ad essi connessi; 
- incertezze sulla capacità tecniche dell’impresa appaltante. 
In sostanza nel passaggio dal progetto alla costruzione permangono (e permarranno) sempre rischi 
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di varia natura ed entità, i quali devono essere valutati preventivamente in modo che il Progettista 
possa limitare le probabilità del rischio di verificarsi, il Committente possa munirsi dei 
finanziamenti adeguati o possa richiedere, se del caso, un approfondimento delle indagini nonché 
predisporre documenti contrattuali che consentano la gestione e la ripartizione dei rischi tra i vari 
attori, infine il Costruttore possa compiere una scelta tecnologica appropriata e fare un’offerta 
ragionata in sede di gara. 
Il progettista dunque deve trovare la migliore alternativa tra varie opzioni costruttive, le quali hanno 
differenti implicazioni in termini di rischi tecnici, operativi ed economici. Il progetto deve perciò 
essere sviluppato secondo la “filosofia del dubbio” (Pelizza, 1997a, 2000) in quanto nella gran 
maggioranza dei casi esiste sempre più di un sistema di costruzione che può essere adottato e quindi 
deve essere possibile confrontarli criticamente.  
Da quanto detto risulta evidente la grande importanza sia delle indagini preliminari, le quali devono 
essere in grado di fornire i dati necessari, sia di una corretta risk analysis basata sulla comprensione 
dei rischi geo-ingegneristici – e non solo - che potranno essere incontrati e sull’individuazione delle 
misure atte a prevenirli o a fronteggiarli, come chiaramente espresso da Gugliemetti et al. (2007) 
“Formal Risk Management has become an important tool in many technical fields and being more 
widely accepted by the tunnel and underground industry. It is now becoming more common for 
underground projects to systematically and continually conduct formal risk management 
evaluations at all design stages of planning, design, construction and operation of underground 
projects”. Conseguentemente la quantificazione del rischio, nel passato demandato unicamente 
“all’esperienza” del Progettista e del Costruttore, deve essere valutato quantitativamente utilizzando 
gli strumenti di analisi statistica disponibili e non più solo in modo qualitativo, approccio 
quest’ultimo esplicitamente criticato fin dal 1997 nel “Geotecnical Baseline Reports for 
Undewrground Construction. Guidelines and Practices” redatto dal Technical Committee on 
Geotechnical Reports of the Underground Technology Research Council (USA): “Occasionally, 
when explaining the basis for design, preditioners described the uncertainties, involved, and 
appropriately used “fuzzy” terms appropriate for their discussion but vague when considered as a 
baseline. This vagueness in turn led to disputes” ed ancora “Improvements are needed to overcome 
the following shortcomings in contractual interpretative reports: 
- baselines may not adequately describe the condition to be expected; 
- baseline statements are often indefinite, too broad, ambiguous or qualitative, resulting in 
disputes over what was indicated in the contract; 
- baselines may present conditions that are more adverse than indicated by data, or be just 
plain arbitrary and unrealistic, without discussion or explanations for such apparent 
discrepancies; 
- the effect of means and methods of construction on ground behaviour are not well described”. 
 
2. SCOPI E GESTIONE DELLE INDAGINI “GEO” PREVENTIVE NELLA 
COSTRUZIONE DELLA GALLERIE 
Ponendo l’attenzione sul problema delle investigazioni preventive, le ragioni di incertezza 
precedentemente descritte obbligano il progettista a costruire un’immagine del sottosuolo che è 
“virtuale”. Stante il fatto che su quest’immagine saranno basati i risultati del progetto, gli studi e le 
indagini preliminari vanno sviluppati per avvicinare il più possibile l’immagine virtuale alla realtà e 
per precisare quali sono gli eventuali motivi di scostamento (Pelizza, 2000). Gli obiettivi principali 
che devono essere quindi conseguiti con il corretto sviluppo delle indagini preliminari sono (Parker, 
1996; 1999): 
- sviluppare un sufficiente livello di comprensione della geologia regionale e della 
idrogeologia per quel che riguarda sia la fase progettuale sia la fase costruttiva; 
- definire le proprietà fisiche e meccaniche dei terreni e delle rocce ed il comportamento della 
falda, in rapporto allo scavo ad un approfondimento adeguato alle varie fasi progettuali; 
- contribuire alla definizione della fattibilità del progetto nonché evidenziare le possibili 
 4
condizioni “geo” particolari, che si possono incontrare durante lo scavo (Comin, 2002); 
- fornire i dati necessari per il confronto tra le varie alternative di scavo e di sostegno; 
- minimizzare le incertezze dei valori delle caratteristiche dei terreni o delle rocce; 
- fornire i dati necessari per la previsione del comportamento del cavo e del fronte in seguito 
alle operazioni di scavo e di sostegno; 
- stabilire una base geologica e geotecnica definitiva per l’appalto, in modo che, se saranno 
incontrate condizioni “geo” inaspettate, sia possibile gestirle amministrativamente in modo 
corretto ed equo per tutti gli attori coinvolti nella costruzione; 
- migliorare le condizioni di sicurezza del cantiere e delle maestranze in sede costruttiva 
Patrucco e Sorlini, 2003; Lamont, 2006); 
- fornire esperienze di scavo mediante gallerie esplorative e sperimentali (se i fondi del 
progetto lo permettono o lo giustificano);  
- fornire i dati necessari per la preparazione delle stime di costo, produttività e tempi, in sede 
decisionale da parte del Committente. 
Pertanto le indagini preliminari hanno grande rilevanza per il Progettista e sono assolutamente 
fondamentali per il Committente e per il Costruttore nella definizione e nella gestione dei contratti, 
per la scelta delle tecnologie nonché per l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, nel 
rispetto dei tempi e dei costi contrattuali. Esse devono cioè essere uno strumento in grado di 
minimizzare le incertezze e consentire lo sviluppo di un progetto più non semplicemente basato su 
un approccio deterministico, ma necessariamente fondato sull’uso di tecniche statistiche anche nello 
sviluppo dei calcoli strutturali (Oreste e Peila, 1995; Kalamaras, 1996; Peila et al.,1997; Russo et 
al., 1999; Diamantidis, 2001; Oreste, 2001; 2006; Hoek et al., 2008) come è anche previsto negli 
Eurocodici (Frank et al., 2004; Vrouwenvelder, 2008; Ellingwood, 2008). 
Conseguentemente è possibile concludere che: 
- è sempre interesse del Committente realizzare una campagna di indagini completa ed esaustiva, 
ed includere i dati ricavati nei documenti di contrattuali di appalto in modo preciso e non in 
forma sintetica; 
- è interesse del Committente definire, già nell'ambito dei documenti contrattuali, una precisa 
suddivisione dei rischi spettanti alle parti in causa. L'assunzione di responsabilità nel caso di 
variazioni delle condizioni geologiche previste permette una risoluzione rapida di controversie 
evitando l’insorgenza di arbitrati o cause legali; 
- i dati geologici e geotecnici inseriti nei documenti contrattuali devono essere affidabili, precisi 
e non riportati in forma sintetica; 
- la campagna di indagini “geo” deve essere sviluppata con mezzi ed in tempi adeguati,  
permettendo anche la registrazione completa dei parametri variabili nel tempo e tarata 
adeguatamente in relazione se lo scavo è meccanizzato o convenzionale (Pelizza e Peila, 1993; 
Progetto Nazionale Normativa Opere in Sotterraneo, 1997; BTS, 2004b; Carrieri, 2000); 
l’uso del foro pilota  o di gallerie esplorative deve essere valutata con attenzione in rapporto ai 
benefici possibili ed ai tempi e costi esecutivi. Non si deve comunque dimenticare che il cunicolo 
pilota (scavato nella maggioranza dei casi con una TBM) è una galleria che richiede essa stessa di 
essere progettata con indagini adeguate (Lunardi, 1986). 
 
2.1 Indicazioni sull’entità e sullo sviluppo delle indagini preliminari  
Le variazioni delle condizioni del sottosuolo, rispetto a quanto previsto in sede progettuale, sono 
una delle maggiori cause di incremento (e di variazione in corso d' opera) dei costi e dei tempi di 
costruzione di gallerie (Carter, 1982). Nel passato sono stati perciò sviluppati numerosi tentativi 
empirici per definire i valori ottimali di spesa delle indagini preliminari rapportati al costo 
complessivo dell’opera (Pelizza ed al., 1997b) (Tabella I). L’uso di tecniche statistiche di analisi ha 
consentito di superare queste semplificazioni, anche se i valori percentuali indicati restano 
comunque un valido punto di riferimento. Tra le ricerche volte a quantificare l’entità ottimale delle 
indagini preliminari riveste particolare importanza lo studio sviluppato dal USNC/TT (1984) che ha 
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verificato i rapporti tra le indagini e l’insorgenza di contenziosi tra il Committente e il Costruttore, 
analizzando la documentazione progettuale tecnica, amministrativa e legale di numerosi progetti di 
gallerie scavate negli USA, ed ha evidenziato che la variazione delle condizioni geologiche 
riscontrate durante la realizzazione, rispetto a quelle preventivate, costituiva l'elemento più spesso 
invocato nell'insorgere di contenziosi e che la differenza tra i costi costruttivi e quelli previsti in 
progetto era la minore quando la lunghezza lineare dei sondaggi per metro di galleria era maggiore 
di 0.6 e i fondi spesi per le indagini superava il 3% del costo di costruzione preventivato. 
 
3. RISK MANAGEMENT NELLA COSTRUZIONE DI GALLERIE  
La progettazione di opere in sotterraneo e gallerie ha tradizionalmente seguito un approccio 
deterministico mentre, nella realtà, sia la fase di progetto sia la fase di costruzione hanno sempre 
presentato un certo margine di incertezza, che non potrà mai essere completamente evitato per la 
presenza di (Pelizza, 2000; Lombardi, 2001; Hoek, 1998, 2001, 2008; Yoo, 2006): 
- un rischio geologico, legato all’adeguatezza delle informazioni ottenute attraverso le indagini, 
alla capacità di riconoscere il comportamento del mezzo e di prevederne le singolarità;  
- un rischio progettuale, legato alle difficoltà del progetto di adattarsi alle condizioni 
geomeccaniche realmente incontrate, a difetti di costruibilità, all’esperienza del progettista ed a 
vincoli contrattuali; 
- un rischio costruttivo, legato alla scelta di tecniche costruttive non adatte, all’occorrenza di 
instabilità, all’esperienza dell’impresa ed a vincoli contrattuali; 
- un rischio operativo legato a difetti di funzionalità delle attrezzature, a cattiva organizzazione 
del cantiere, alla manutenzione, ad incidenti, a problemi ambientali e a conflitti con parti terze 
(Della Valle, 2002); 
- un rischio finanziario legato a fattori sociali e politici, alla non chiara assunzione di 
responsabilità tra i vari attori, ai contenzioni sulla sicurezza delle maestranze (ITA, 2001; Dix e 
Smith, 2006). 
In linea generale la conoscenza del mezzo geologico può essere insufficiente per i seguenti fattori 
(Pelizza e Grasso, 1998): difficoltà e complessità geologica; profondità della galleria; limiti imposti 
ai fondi destinati all’indagine; piano di indagini definito in modo aprioristico rispetto al metodo di 
scavo; indagini eseguite in un’unica fase anziché in fasi successive e quindi poter concentrare le 
investigazioni nelle zone critiche e indagini molto limitate in fase di costruzione, specialmente 
quando implicano un’interruzione dell’avanzamento. Pertanto, anche le indagini devono essere 
pianificate sulla base di una efficace conoscenza e gestione dei rischi. Negli anni ’80 l’incertezza 
geologica, veniva gestita attraverso l’uso deterministico delle classificazioni tecniche degli ammassi 
rocciosi e, durante la costruzione, veniva attivato l’aggiornamento sistematico dei profili geologici e 
il metodo osservazionale diventava così un processo di progettazione, basato: sul controllo della 
costruzione attraverso un attento monitoraggio di parametri chiave definiti a priori come per 
esempio gli spostamenti del cavo; sull’attivazione di contromisure predefinite e sull’eventuale 
revisione della soluzione progettuale (CIRIA, 1997; Barla, 2009). 
Negli anni ’90 si è invece cominciato ad introdurre i concetti di incertezza, probabilità e valutazione 
del rischio geologico (Duddeck, 1987; ITA/AITES, 1988) con l’uso sistematico del “risk 
management” (Kovari, 2002, ITA/AITES 2004, Heijboer et al., 2004; Guglielmetti et al., 2007). Il 
risk management diviene così una componente integrata del progetto ed influisce sulla 
pianificazione e sullo sviluppo delle indagini preventive, come ottimamente sintetizzato da 
MuirWood (2000) ”Once the fundamental information is obtained to permit particular forms of 
construction to be considered, question of uncertainty and how these may be effectively reduced, 
must dominate the strategy for further site investigation, the criterion being that the cost of 
additional s.i. must more than compensate the value of the expected reduction in cost of 
construction, which of course will include the cost of uncertainty”. 
Grazie a questi strumenti è possibile valutare la vulnerabilità del progetto nei confronti di eventi 
indesiderati (eventi che possono avere delle conseguenze negative o produrre un danno) e quindi 
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attivare una adeguata “politica” di gestione del rischio predefinendo le responsabilità per la gestione 
e la mitigazione dei rischi residui cioè “rischi che sono stati ritenuti ammissibili secondo chiari 
concetti di valutazione e perciò sono stati accettati” (Kovari, 2002).  
La consapevolezza che né il progetto né la costruzione di una galleria sono esenti da rischi è anche 
testimoniata dal fatto che tutte le più recenti linee guida sulla progettazione delle gallerie 
sottolineano l’importanza della “risk analysis” o ne richiedono l’applicazione: 
- “Linee guida per la progettazione, l’appalto e la costruzione di opere in sotterraneo” (Progetto 
Nazionale Normativa Opere in Sotterraneo, 1997) che descrivono quale deve essere lo sviluppo 
organico delle indagini preliminari geologiche e geotecniche e ribadiscono l’importanza della 
valutazione probabilistica dei tempi e dei costi di costruzione: “Attraverso adeguati programmi 
di calcolo, sviluppare l’elaborazione probabilistica dei parametri progettuali al fine di fornire 
una previsione dettagliata, in termini di tempi e costi, delle fasi realizzative dell’opera ed 
inquadrare tale previsione nel ventaglio delle possibilità legate all’incertezza dei parametri di 
progetto”; 
- Norme SIA 198 e SIA 199 sviluppate dalla Société Suisse des Ingénieurs et des Architectes 
(1993) che precisano i contenuti dei rapporti geologici, in particolare la norma SIA 199 elenca 
le condizioni di rischio che devono essere considerate mentre la norma SIA 198 indica quale 
deve essere la ripartizione contrattuale dei rischi; 
- “Geotechnical Baseline Reports for Underground Construction. Guidelines and Practices” 
redatto dal Technical Committee of Geotechnical Reports of the Underground Technology 
Research Council (USA) e sponsorizzato dall’ASCE e dall’American Institute of Mining, 
Metallurgical and Petroleum Engineers (1997) che, oltre a descrivere i contenuti del 
“Geotecnical Baseline Report”, ribadisce che “Underground projects, including any 
construction involving subsurface excavation, presents many risks, all of which must be 
assumed by either the owner or the contractor. The greatest risks are associated with the 
materials encountered and their behaviour during excavation and installation of supports. 
Definition and allocation of these risks is the focus of the GBR”; 
- “Guidelines for tunnelling risk management. Final Report” (2004) sviluppato dall’ITA/AITES 
che fornisce una linea guida per la preparazione del “risk assessment” nonché identifica e 
classifica le principali tipologie di rischio; 
- “Report on a review of recent tunnel failures associated with closed face tunnelling machines” 
sviluppato dalla British Tunnelling Society (BTS, 2003a) che analizza due collassi occorsi nel 
corso dello scavo con EPB nel UK indicando i fattori potenziali di rischio che si consiglia di 
prendere in considerazione nello scavo con EPB; 
- “Quality in Tunnelling. Final Report” (2004) sviluppato dall’ITA/AITES che ribadisce 
l’importanza di una corretta risk analysis anche per la gestione della qualità nelle gallerie. In 
particolare si afferma che “The expected geological/ground conditions should be clearly 
described in the contract. If the encountered conditions during construction are different, the 
contract should describe the procedure for the verification of changed conditions and who will, 
then, undertake the responsibility”; 
- “Long tunnels at great depth. Final report” (2003) sviluppato dall’ITA/AITES che, con 
specifico riferimento alle gallerie lunghe e profonde, sottolinea l’importanza delle analisi costi-
benefici e delle analisi di rischio per il progetto delle indagini preliminari; 
- “Recommendation du GT 32: Risques géotechniques” sviluppato dall’AFTES (2004b) che 
hanno l’obiettivo di limitare le situazioni conflittuali dovute alla gestione del rischio: “il est de 
l’intéret de tous dans le domaine des travaux souterrains delimiter les situations conflictuelles 
liées à la gestion contractuelle des aléas géotechniques rencontrés en cours de travaux”. Nel 
rapporto viene presentata una lista delle condizioni di rischio correlate alle caratteristiche 
geotecniche, in rapporto ai metodi di scavo delle gallerie.  
- “Tunnelling lining design guide” redatto dalla “British Tunnelling Society” and “The Institution 
of Civil Engineering”(BTS, 2004b) che fornisce un’ analisi per lo svolgimento delle indagini 
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preliminari ed evidenzia che “the role of site and ground investigation in the minimization and 
management of risk and the use of resultant information in correct tender documentation”; 
- “A code of practice for risk management of tunnel works” sviluppato dalla The International 
Insurance Group, (2006) che ha l’obiettivo di “promote and secure best practice for the 
minimization and management of risks associated with the design and construction of tunnels, 
caverns, shafts and associated underground structures including the renovation of  existing 
underground structures”. 
In conclusione su può quindi affermare che il rischio nella costruzione delle gallerie deve essere 
gestito e controllato mediante adeguate analisi preliminari e che i danni conseguenti all’evento 
indesiderato devono essere contrattualmente condivisi tra i vari attori o trasferiti da un attore 
all’altro, ma non possono essere assolutamente trascurati perche solo se: “se un certo rischio è stato 
determinato correttamente (conoscenze tecniche) e classificato quale rischio residuo secondo 
criteri legittimi, allora nel caso in cui il danno dovesse manifestarsi non ci saranno state mancanze 
da parte dei responsabili” (Kovari, 2002). 
 
3.1 Risk management ed indagini preliminari 
La base di partenza per lo sviluppo delle indagini preliminari è il concetto che “if you do not know 
what you are looking for in a site investigation, you are not likely to find much of value” (Glossop, 
1968). Il progetto delle indagini preliminari deve quindi essere sviluppato a partire dalla conoscenza 
delle condizioni di rischio che dovranno essere affrontate e quindi cosa si deve investigare con 
maggiore attenzione (Soldo, 1998) e tenere conto dell’influenza di tali condizioni sulle tecniche di 
scavo che si prevede saranno adottate (Tabella II) 
Questo processo progettuale non può prescindere da una gestione dei rischi mediante approcci di 
calcolo che possono essere sia qualitativi sia quantitativi (ITA; 2001; Yoo, 2006). Molto efficaci 
qualora si voglia analizzare le connessioni causali che portano ad un evento negativo è l’utilizzo 
dell’ albero degli eventi (figura 1) mentre per confrontare differenti opzioni, in condizioni di 
incertezza, è possibile ricorrere a alberi decisionali (figura 2).  
L’innovazione maggiore in questo settore, è comunque stata introdotta con l’utilizzo sistematico 
delle tecniche di analisi statistica (ITA WG2, 2004; Innaurato et al., 2004, Grasso et al., 2001; Betaz 
et al., 2001; Lunardi e Focaracci, 2001; Kalamaras et al., 2000; Russo et al , 2000; Dudt J., 1999, 
Innaurato e Peila, 1996), le quali consentono di ottenere diagrammi dei tempi e dei costi di 
costruzione in funzione del livello delle informazioni preliminari evidenziando in modo chiaro i 
miglioramenti che possono essere ottenuti con il loro approfondimento. Tra gli approcci statistici 
più utilizzati possiamo ricordare il DAT “Decision Aids for Tunnelling” (Einstein et al. 1992, 
Einstein, 1996; Grasso et al., 2001; Guglielmetti et al., 2007) che consente di analizzare 
statisticamente sia le incertezze geologiche e geotecniche sia i metodi di costruzione (figure 3, 4 e 5)  
 
3.2 Aspetti particolari delle gallerie lunghe e profonde 
Se per le gallerie corte o medie (qualche km) sotto coperture non elevate (da qualche decina di metri 
a qualche centinaio di metri) i mezzi di investigazione classici (sondaggi, pozzi, indagini geofisiche, 
rilevo geologico di superficie) abbinati ad adeguate analisi di rischio permettono di soddisfare le 
esigenze progettuali in termini soddisfacenti non è così nel caso delle gallerie lunghe e/o profonde. 
Le estrapolazioni a grande profondità delle condizioni geologiche osservate in superficie portano 
necessariamente a basarsi su ipotesi geologiche o geomeccaniche che possono dimostrarsi errate. 
Queste opere sono inoltre usualmente localizzate al di sotto di aree montane e quindi in presenza di 
infrastrutture di superficie limitate e con una ridotta conoscenza geologica, geotecnica ed 
idrogeologica degli ammassi rocciosi. 
Più profonda è la galleria più grandi sono le incertezze geologiche, più alte sono le probabilità di 
incontrare condizioni “ostili” allo scavo o “impreviste” e più alti sono i costi per l’esecuzione delle 
indagini. Al riguardo, il WG 17 dell’ITA/AITES (2003) identifica le seguenti condizioni “ostili”: 
presenza di un alto stato tensionale naturale; possibile grande deformazione plastica degli ammassi; 
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possibile rischio di colpi di tensione in rocce molto resistenti; possibili fenomeni di  swelling o 
creep delle rocce argillose; presenza di un’alta pressione dell’acqua e/o di grandi venute d’acqua in 
galleria; presenza di faglie, spesso associate a rocce con bassa resistenza meccanica e presenza di 
alta pressione d’acqua (Anagnostou e Kovari, 2005; Ramoni e Anagnostou, 2007); presenza di alte 
temperature; possibili spostamenti di faglie attive per effetto di eventi sismici; presenza di fasce 
rocciose tettonizzate e fratturate con caratteristiche geomeccaniche scadenti e comportamento 
anisotropo che possono richiedere pre-trattamenti in avanzamento; possibili impatti di tipo 
ambientale sulle acque sotterranee e sui grandi acquiferi e sottolinea la fondamentale importanza dei 
sondaggi e delle esplorazioni in avanzamento suggerendo, anche, di utilizzare metodi di analsisi 
multicriteria per il “decision making”. 
Le indagini preliminari che vengono indicate come rilevanti in questo documento sono: analisi delle 
fotografie aeree e delle immagini satellitari; sviluppo della cartografia dell’area a scala adeguata; 
sviluppo di mappe geologiche, geomorfologiche, geologico-strutturali, idrogeologiche e dei rischi 
naturali lungo il corridoio previsto per la realizzazione della galleria; perforazione di sondaggi, 
indagini in sito ed il laboratorio sulle rocce ed indagini geofisiche; sviluppo di un modello 
tridimensionale del sottosuolo; a cui, in sede di progettazione esecutiva, si devono aggiungere 
indagini specifiche alla quota della galleria con gallerie esplorative, perforazioni a grande profondità 
e perforazioni deviate. 
A titolo di esempio si possono citare:  
- le campagne geognostiche sviluppate tra il 1990 ed il 2000 per il progetto Torino-Lione (Gallarà, 
2002) comprendente i sondaggi relativi alle gallerie di base e di Bussoleno, che ammontano ad oltre 
64km;  
- il caso della faglia de “La Umbria” che doveva essere attraversata dalla galleria di Guadarrama 
(Spagna) dove per l’impossibilità di realizzare, per motivi ambientali, un pozzo di accesso e una 
galleria dal quale consolidare la zona di faglia, gli studi preliminari (costituiti da studi geologici di 
superficie e di geologia strutturale per una larghezza di 3km attorno al tracciato; da una tomografia 
elettrica dalla superficie, da prove cross-hole e tomografie sismiche da cinque sondaggi verticali con 
profondità di 200-280m e da un sondaggio deviato con prelievo di campioni geologici e geotecnici e 
da prove geofisiche nei fori di sondaggio) sono stati particolarmente approfonditi e prolungati nel 
tempo ed hanno interessato una lunghezza di oltre 900m di tracciato. In questo caso durante gli 
scavi  si è utilizzato un sistema sismico di investigazione in avanzamento rispetto alla TBM ed il 
cantiere era preparato alla realizzazione, se necessario, di una galleria di by-pass per eventuali 
consolidamenti (Mendaña, 2004)  
- le investigazioni nella zona della Piora per la realizzazione della galleria di base del traforo del 
Gottardo dove per lo studio approfondito di questa zona ritenuta critica in vista della costruzione del 
traforo di base (Dubt, 1997), negli anni dal 1993 al 1998 sono stati realizzati un cunicolo di 
sondaggio lungo circa 5.5km situato a 350m sopra il livello della futura galleria con termine a circa 
50m dall’inizio della sacca della Piora circa 900m di cunicoli di esplorazione in prossimità della 
sacca e 7 perforazioni sub-orizzontali od inclinate, con lunghezze comprese tra 200m e 1070m 
(Kovari e Descoeudres, 2001; Fabbri, 2005); 
- le investigazioni per la progettazione del traforo di base del Brennero dove inizialmente le indagini 
geologiche e geomeccaniche avevano previsto l’’esecuzione di investigazioni simiche e 
gravimetriche, l’esecuzione di 9 sondaggi profondi e oltre 540km2 di rilevamento geologico di 
superficie mentre nella seconda fase finalizzata all’interpretazione dei risultati sotto il punto di vista 
dell’ottimizzazione del tracciato e della sua valutazione dal punto di vista geologico-ingegneristico 
sono stati eseguiti oltre 200 sondaggi di cui 30 spinti a grande profondità fino a 1351m con prove 
geofisiche lungo l’intero sondaggio e specifiche prove in foro nonché con il prelievo di campioni e 
l’esecuzione di prove di laboratorio (Skuk et al., 2009) a cui è seguita l’esecuzione di un cunicolo 





3.2.1 Perforazioni profonde e perforazioni deviate  
Nel caso di gallerie profonde è evidente che le perforazioni di sondaggio devono essere di 
particolare lunghezza e quindi, queste perforazioni (verticali o inclinate) possono essere realizzate 
utilizzando tecniche di tipo petrolifero o minerario e  permettono la determinazione delle 
caratteristiche mineralogiche delle rocce grazie all’analisi dei detriti di perforazione nonché 
consentono l’esecuzione di specifiche indagini nel foro.  
Le perforazioni deviate sono invece realizzate mediante tecniche di tipo petrolifero che consentono 
di deviare la direzione del sondaggio, di renderlo circa orizzontale, in modo tale da sondare in asse 
alla futura galleria (Gallarà, 2002; Pliego, 2002; AFTES, 2004a). Un sondaggio di questo tipo è 
caratterizzato da un tratto rettilineo verticale o inclinato usualmente realizzato con una perforazione 
a distruzione ed un successivo tratto sub-orizzontale con recupero di carota (AFTES, 2004a). 
Sfruttando le perforazioni di sondaggio profonde è possibile determinare numerose grandezze 
fisiche legate alle caratteristiche geologiche e geomeccaniche dei terreni attraversati anche grazie a 
indagini di tipo geofisico (AFTES, 2004a; Cravero et al., 2000; Sambuelli et al. 2004) come 
sintetizzato in Tabella III. 
A titolo di esempio si citano le indagini geognostiche e geofisiche sviluppate per gli studi di 
fattibilità del traforo del Brennero (Comin, 2002) che hanno previsto nove sondaggi fino alla quota 
della futura galleria e l’esecuzione di prove in foro nei punti più significativi dal punto di vista 
geologico: misure della falda acquifera, della conduttività, radioattività e della presenza di gas; 
rilievo con sonda televisiva; misurazione delle variazioni del diametro del foro; misure di gamma 
ray naturale; log sonici; gamma-gamma log; log di temperatura; log di conduttività; log dei 
parametri idrochimici; log strutturale con sonda televisiva acustica; prove idrauliche (Lugeon test, 
ecc.) e prelievi di campioni di acque e relative analisi. 
Particolarmente importanti sono le misure dello stato tensionale in sito (quindi da eseguirsi in 
perforazioni di sondaggio) le quali possono essere suddivise in metodi di rilascio e metodi di 
ripristino (Rossi, 1994). Recentemente un notevole impulso è stato dato al miglioramento delle 
tecniche di ripristino con lo sviluppo del metodo di fatturazione idraulica su fratture preesistenti 
(AFTES, 2004a; Valentino, 2005). Questo metodo, denominato HTPF, ha il vantaggio di essere 
svincolato dall’ipotesi che la direzione del foro coincida con una delle direzioni principali del 
tensore degli sforzi agente, pertanto consente la valutazione lo stato di sollecitazione qualunque sia 
l’orientazione del foro nel quale si eseguono le prove, perché il metodo non prevede l’induzione di 
fratture di neoformazione ma è basato sulla valutazione delle pressioni di riapertura di fratture già 
esistenti. Eseguendo la misura su discontinuità naturali diversamente orientate è possibile effettuare 
una stima dello stato di sollecitazione tridimensionale nel massiccio. Altre innovazioni nel settore 
delle misure dello stato tensionale sono legate il sovracarotaggio di celle deformometriche triassiali 
incollate fondo foro secondo una geometria tridimensionale (Gulli, 2005). 
 
3. INDAGINI NEL CASO DI SCAVO CON TBM  
Nel caso di uso di TBM da roccia per lo scavo di gallerie a grande profondità ed in particolare per lo 
scavo di gallerie esplorative in condizioni “geo” di grande incertezza, oltre alle indagini preliminari 
già discusse, rivestono grande importanza le investigazioni in avanzamento (Pelizza, 2005). Infatti 
se consolidamenti correttamente dimensionati (Pelizza e Peila, 1993; Oreste e Peila, 2000; Pelizza, 
2005; Vielmo, 2005) permettono alle TBM di avanzare anche in condizioni limite (Grandori, 
1996b; Grandori e Romualdi, 2004; Concilia, 2008) occorre però conoscere preventivamente la 
situazione che deve essere affrontata e la TBM deve essere predisposta per realizzare sia 
l’esplorazione in avanzamento sia gli interventi di consolidamento.  
Conseguentemente la galleria deve essere preventivamente studiata e progettata avendo ben chiaro 
fin dall’inizio oltre alle caratteristiche degli ammassi le caratteristiche della TBM che la dovrà 
costruire.  
Le “situazioni limite” (cioè “situazioni  geologiche in cui la TBM stessa non può lavorare con le 
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modalità esecutive per le quali è stata progettata o costruita ed il suo avanzamento per questo è 
fortemente rallentato od impedito” secondo la definizione formulata da Grandori, 1996a)  che più 
comunemente si incontrano nello scavo con TBM sono (Grandori, 1996a; Pelizza, 1998; Barla e 
Pelizza, 2000; Pelizza e Peila, 2001; Maidl, 2008; Ramoni e Anagnostou, 2007): limite di 
fresabilità; instabilità delle pareti dello scavo e/o forti convergenze; instabilità del fronte di scavo; 
attraversamento di faglie o fasce milonitizzate; forti venute d’acqua; fasce di rocce a bassa 
resistenza; presenza di terreni coesivi; presenza di gas; presenza di acque e rocce ad alta temperatura 
e cavità carsiche. Per evitare che queste diventino “trappole per TBM” è cioè necessario che si 
esplori il terreno in avanzamento. Queste operazioni rallentano la produzione è quindi necessario 
trovare il bilanciamento ottimale, mediante lo svolgimento di una analisi dei rischi, tra il costo 
dell’esplorazione (che è costituito essenzialmente da mancata produzione), il rischio di 
intrappolamento della macchina ed i conseguenti tempi e costi per liberarla o riportarla a livelli di 
produzione ottimale. Questo bilanciamento è condizionato, oltre che dalla geologia da altri fattori 
importanti che sono: 
- Le attrezzature sulla macchina per l’esplorazione cioè devono essere installate perforatrici 
adeguate in termini di produttività e caratteristiche tecniche; 
- la capacità di esplorare con sondaggi senza fermare la produzione, il che può essere 
realizzato con: 
o  l’installazione di supporti per le perforatrici svincolate dal corpo macchina,  
o l’esecuzione delle perforazioni nei tempi di fermata programmati, per esempio per le 
manutenzioni. La lunghezza dei fori in questo caso deve comunque ricoprire il tratto 
che la TBM perforerà fino alla fermata successiva più un adeguato margine (anche in 
questo caso il concetto di rischio deve guidare la scelta) (Foster, 1997); 
o l’esecuzione di lunghi sondaggi da nicchie laterali rispetto alla galleria; 
o limitazione dei sondaggi ai soli tratti maggiormente critici che quindi devono essere 
localizzati a priori (accettando il rischio di incontrare un’anomalia); 
- uso di metodi geofisici i quali però devono essere in grado di fornire indicazioni utili in 
tempo utile cioè devono dare risposte in tempi compatibili con la velocità di avanzamento 
della TBM. 
I sondaggi in avanzamento, che possono essere realizzati sia con perforazione a distruzione del 
nucleo e  con registrazione continua dei parametri di perforazione sia a carotaggio continuo, sono 
stati eseguiti in molte gallerie tra cui : 
- la  galleria del progetto SMART (Malesia) dove sono stati usati per fronteggiare il rischio di 
carsismi, che erano stati anche ricercati con indagini geofisiche superficiali. In questo caso, 
in corrispondenza dell’arco rovescio veniva realizzato sistematicamente un sondaggio a 
distruzione di 40m di lunghezza. La macchina era attrezzata per l’esecuzione di 
consolidamenti in avanzamento (Klados e Kok, 2004); 
- la galleria di Hsuehshan (Taiwan) dove sono stati utilizzati, in modo sistematico, sondaggi a 
distruzione in avanzamento diretti verso l’alto divergenti di 6° (Wen-Lon Cheng, 2004);  
- la Galleria della Manica (Demorieux, 1997) dove sono stati utilizzati sondaggi in 
avanzamento sia in asse alla galleria che fuori asse. In questo caso però, a causa dei lunghi 
tempi di esecuzione, dovuti anche alla possibilità di incontrare di acqua in pressione e quindi 
all’esigenza di utilizzare attrezzature munite di preventer, i sondaggi sono stati abbandonati;  
- la galleria dell’EOLE a Parigi dove i sondaggi a distruzione con registrazione continua dei 
parametri di perforazione venivano realizzati nelle fermate programmate della macchina 
attraverso speciali porte localizzate sia nello scudo, per sondaggi divergenti, che sulla testa, 
per sondaggi assiali) (Leca, 2000). 
I metodi di indagine geofisica in avanzamento rispetto al fronte di scavo di una TBM possono 
essere suddivisi in elettrici/elettromagnetici, sismici e sonici (tabella IV) (Galera, 1997; Galera e 
Pescador, 2005; Sambuelli e Godio, 2002; Sambuelli et al. 2004).  
Il metodo Bore-Tunnelling Electrical Ahead Monitoring (BEAM) è basato sulla polarizzazione 
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indotta nel terreno utilizzando la testa della TBM come induttore e consente di ricavare lo stato di 
fatturazione dell’ammasso roccioso (Galera e Pescador, 2005). Questo metodo è stato usato per 
l’investigazione in avanzamento nel cunicolo di emergenza Ginori affiancato alla galleria Vaglia 
nella tratta ad alta Velocità tra Bologna e Firenze (Marcheselli e Ludde, 2002) 
I metodi sismici, tra cui i più recenti sono il TSP 203 (Tunnel Seismic Prediction) ed il TRT 
(Tunnel Reflection Tomography), consentono di individuare la variazione dello stato di fatturazione 
dell’ammasso roccioso, faglie o altre irregolarità dell’ammasso roccioso. Questi metodi hanno però 
il difetto di richiedere per l’esecuzione delle misure l’interruzione delle operazioni di scavo per un 
tempo di 1-1.5 ore per il TSP 203 e 20’ per il TRT. Entrambi richiedono inoltre un tempo di 
elaborazione dei dati non trascurabile in rapporto alle velocità di avanzamento della macchina, 
conseguentemente, le informazioni che vengono ottenute con questi metodi anche se precise ed 
affidabili possono non essere tecnicamente compatibili con lo scavo.  Il metodo TSP è stato 
utilizzato per le investigazione della Zona della Piora nel Tunnel di base del Gottardo.I metodi 
sonici  sono essenzialmente applicati nel metodo SSP, che investiga il cambio di densità del mezzo 
con onde soniche generate da emettitori localizzati sulla testa di abbattimento. Questo sistema non 
intralcia le operazioni di scavo (Galera, 1997) ed è stato applicato nella galleria sotto il fiume Elba 
ad Amburgo. 
 
4. INDAGINI PER LA SCELTA E LA GESTIONE DI UN METODO DI SCAVO 
MECCANIZZATO IN AREA URBANA 
Lo scavo di gallerie a piccola profondità in terreni sciolti e sotto il livello di falda, è oggigiorno 
pressoché universalmente realizzato mediante scudi chiusi. L’uso di scudi a contropressione ha lo 
scopo essenziale da un lato di impedire flussi d’acqua verso la galleria e dall’altro di controllare e 
contenere i cedimenti della superficie del suolo e di limitare i rischi di instabilità del fronte. Il 
controllo del fronte consente, in generale sia di evitare specifici interventi di abbassamento della 
falda sia eseguire di iniezioni di consolidamento del terreno, o di congelamento (che sono limitati al 
presidio di preesistenze sensibili).  
I criteri di scelta dello scudo meccanizzato più adatto per costruire una determinata galleria sono 
molteplici e possono essere talvolta in contrasto tra di loro, la Tabella V riporta sinteticamente i 
fattori importanti o critici (anche se certamente non esaustivi) che devono essere considerati per 
l’suo delle varie macchine mentre la Tabella VI illustra campi di applicabilità delle diverse tipologie 
di scavo meccanizzato in funzione del tipo di terreno (ITA/AITES, 2000). 
Sulla base di quanto detto i principali parametri che devono essere investigati per la progettazione di 
uno scavo meccanizzato in terreno sono:  
- la coesione del terreno stesso e la composizione granulometrica del terreno, sua variabilità lungo 
il tracciato e nell’ambito della sezione di scavo; 
- la presenza di eventuali situazioni di fronte misto; 
- i comportamenti particolari del terreno come per esempio la collosità delle argille o l’abrasività; 
- la possibile presenza di blocchi o di ammassi rocciosi franosi; 
- la copertura e la pressione idrostatica dell’acqua sotterranea; 
- le caratteristiche chimiche delle acque sotterranee; 
- l’utilizzabilità o la possibilità di messa in discarica del marino,  
- i vincoli sulla superficie del suolo e le caratteristiche degli edifici ivi presenti; 
- le strutture sotterranee e gli oggetti estranei che possono interferire con lo scavo. 
Gli strumenti ed  metodi che devono essere utilizzati per queste indagini sono, nella gran 
maggioranza dei casi, già disponibili nella tecnica (Carrieri, 2000) ma la loro gestione deve, ancora 
una volta, avvenire solo preceduta da una completa analisi di rischio (Pelizza, 2000; Kovari, 2002; 
BTS, 2004a; Guglielmetti et al., 2007). 
Senza entrare nel dettaglio dell’evoluzione delle varie macchine, nel seguito verranno brevemente 
descritte le modalità di funzionamento e come debbano essere investigate i parametri geo che 
maggiormente interferiscono con il loro funzionamento. 
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Gli Slurry Shield e gli Hydroshield sono stati originariamente progettati per lo scavo in terreni 
acquiferi non coesivi. Nel tempo queste macchine hanno avuto crescenti migliorie, che le rendono 
applicabili a terreni con inclusioni come trovanti o addirittura sono in grado per passare fasce di 
roccia competente grazie all’introduzione di un frantumatore in camera di scavo e di utensili di 
abbattimento costituiti dai picchi e dagli utensili a disco sia nei grandi diametri ma in particolare nel 
settore del microtunnelling. Il mezzo di sostegno del fronte è una sospensione a bassa viscosità  
formato da acqua e bentonite che può formare una membrana quasi impermeabile (“filtercake”) sul 
fronte. L’efficienza del sostegno del fronte esercitato dal fango bentonitico dipende essenzialmente 
dalla profondità della filtrazione della sospensione all’interno del terreno (Anagnostou e Kovari, 
1994). Quando si utilizza questa tecnologia le caratteristiche dello slurry devono essere 
accuratamente progettate, tenendo conto delle caratteristiche di concentrazione e viscosità 
necessarie in rapporto alla geologia del tracciato ed in particolare la permeabilità del terreno, come 
pure la viscosità dinamica della sospensione correlata alla velocità di avanzamento della macchina 
(Heijboer et al., 2004). Poiché le funzioni principali dello slurry sono quelle di mantenere in 
sospensione il materiale scavato, di permettere l’applicazione della corretta pressione al fronte e di 
lubrificare e raffreddare gli utensili di scavo e la testa di abbattimento, le possibili criticità sono: 
- la possibilità o meno di applicare una corretta contropressione al fronte e di creare il filtercake. 
Poiché questi parametri sono controllati: dalla granulometria del terreno; dal chimismo delle 
acque sotterranee; dalla concentrazione della bentonite nello slurry; è importante investigare 
(EFNARC, 2003): 
o le caratteristiche geotecniche del terreno; 
o le caratteristiche chimico fisiche delle acque sotterranee; 
o le caratteristiche del fango bentonitico: densità, contenuto di solidi, pH, fluidità al cono di 
Marsh, viscosità plastica, ecc.; 
o la capacità dello slurry di impregnare il terreno e creare il filtercake. 
- le possibili fughe di fango lungo vie sotterranee preferenziali (cunicoli o pozzi preesistenti, 
fratture aperte), che costituirebbero, a parte la perdita di bentonite, la ben più grave e improvvisa 
caduta di pressione in camera di scavo, non facilmente compensabile con il conseguente collasso 
del fronte. Le indagini devono prevedere la mappatura lungo il tracciato di ogni eventuale punto 
sensibile, attraverso sia studi della cartografia disponibile, quella recente ma anche e soprattutto 
quella di vecchia redazione, sia indagini geofisiche dalla superficie o in avanzamento rispetto alla 
testa della macchina;  
- la possibile presenza di blocchi di roccia che possano complicare l’azione della testa rotante ed 
essere difficilmente demolibili dal frantumatore in camera di scavo. In questo caso sono utili le 
investigazioni geofisiche in avanzamento. 
Gli Earth Pressure Balace Shield in cui la contropressione al fronte è esercitata dallo stesso terreno 
scavato che, mentre la macchina avanza, viene “immagazzinato”, mescolato, agitato e trattato in una 
camera chiusa (che è la camera di condizionamento). La pressione viene regolata estraendo dalla 
camera di condizionamento, in modo controllato, il terreno scavato in funzione della velocità di 
avanzamento (Anagnostou e Kovari, 1996; Guglielmentti et al., 2007). Universalmente si utilizza 
un estrattore a coclea di adeguata lunghezza: variando la velocità di rotazione della coclea varia la 
portata estratta e varia la pressione interna alla camera (Gugliemetti et. al 2007). Affinché tutto 
questo meccanismo funzioni in modo corretto, è necessario che il terreno che transita all'interno 
della camera di condizionamento abbia le caratteristiche di una “pasta” densa, viscosa e fluente, ma 
non fluida (Vinai et al., 2008). 
Terreni argillosi e siltosi si trasformano facilmente in questa “pasta” con eventuale aggiunta di 
acqua mentre  terreni sabbiosi e ghiaiosi richiedono di essere mescolati con acqua e opportuni 
additivi condizionatori (bentonite, filler, agenti schiumogeni e composti organici a lunga catena 
molecolare - polimeri) attraverso la loro iniezione al fronte e nella camera di condizionamento. E’ 
quindi fondamentale per l’uso di macchine tipo EPB una  preventiva ed approfondita conoscenza 
degli effetti degli agenti condizionanti sul terreno (Tabella VII).(Jancsecz et al., 1999; Milligan, 
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2000; Mair et al., 2003; Vinai 2004). Ciononostante, le regole d’arte e le indicazioni progettuali per 
impostare il corretto dosaggio degli additivi non sono ancora disponibili e inquadrabili in un 
contesto organico universalmente riconosciuto e verificato (EFNARC, 2005). Nella maggioranza 
dei casi il dimensionamento è ancora lasciato all’esperienza degli operatori il che richiede di 
procedere per tentativi fino ad ottenere il mix ottimale, ricerche al riguardo sono state svolte da 
Pena (2003); Borghi et al. (2003); Mair et al. (2003); Merrit e Mair (2006), da Schwenzfeier (2000) 
e da Peila et al. (2007, 2009) e Vinai et al., (2008). Questi studi sono tutti mirati all’individuazione 
di procedure di prova che possano realisticamente rappresentare il comportamento del terreno 
condizionato in camera di scavo e quindi fornire indicazioni agli operatori sui dosaggi ottimali degli 
agenti condizionanti in funzione delle caratteristiche geotecniche dei terreni. Tra le tipologie di 
prove utilizzate si devono lo slump test (Peila et al., 2009) per la sua semplicità operativa che lo 
rende facilmente applicabile anche in cantiere,  e le prove di estrazione con coclea da una camera in 
pressione (Merrit e Mair, 2006; Vinai et al.2008) che, invece, descrive nel modo migliore il 
funzionamento di una macchina tipo EPB. 
 
5 CONCLUSIONI 
E’ scontato, e perfino banale, affermare che le indagini preliminari servono, sia in fase di 
progettazione sia in fase di costruzione, anzi, che sono essenziali per la progettazione di una 
galleria. Possono però essere molto difficili da eseguire ed interpretare correttamente, in particolare 
proprio nei casi in cui servirebbero di più, cioè nelle gallerie lunghe e profonde e nelle gallerie in 
area urbana. Conseguentemente si è costretti a limitarle e ci si deve accontentare di un certo 
ammontare di informazioni, ovviamente avendo impiegato per ottenerle le migliori tecniche e 
tecnologie disponibili ben sapendo che non sono esaustive. Il problema fondamentale è quindi 
riuscire a decidere in modo razionale ed ingegneristico quando fermarsi o, meglio ancora, di che 
livello di approfondimento accontentarsi cioè, per dirla in termini contrattuali, definire qual’è il 
livello di accettazione del rischio residuo e come deve essere condiviso tra i vari attori coinvolti. 
Questo risultato può essere ottenuto solo grazie al miglioramento della capacità interpretativa 
fornita dai metodi statistici della “risk analysis”. L’uso sistematico di moderni metodi di analisi di 
rischio, infatti, consente non solo di quantificare i benefici ottenibili con le indagini in termini di 
riduzione dei tempi e dei costi di scavo e di sapere dove e con quali finalità approfondire le indagini 
stesse, ma anche di facilitare la gestione contrattuale dei rischi residui riducendo, 
conseguentemente, l’insorgenza di contenzioni e contribuendo a rendere la gestione della fase 
costruttiva meno conflittuale. 
E’ quindi auspicabile che l’impiego di questi metodi diventi un approccio corrente nella 
progettazione e gestione della costruzione di gallerie, e che questi metodi vengano costantemente 
migliorati a livello scientifico per ottenere sempre più affidabili risultati ai fini applicativi, dovendo 
inesorabilmente superare i criteri, non per tutti “comodi”, del metodo osservazionale. 
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Figura 1 – Esempio di un albero di eventi per la valutazione delle probabilità di un collasso in una 
galleria sottomarina (tradotto da ITA WG2, 2004) 
 
Figure 1 – Example of en event tree for the evaluation of the collapse probability of a tunnel below 





Figura 2 – Esempio di un  albero decisionale per la valutazione dell’opportunità o meno di 
sviluppare indagini preliminari in funzione della presenza o meno di una fascia fortemente alterata 
(ITA WG2, 2004) 
 
Figure 2 – Example of a decision tree for the evaluation of  the need of preliminary investigations 





Figura 3- Schema operativo del Decision Aids for Tunnelling (Russo et al., 1997). Lo schema 
mostra che partendo da dati di input costituiti dalle informazioni “geo” e dalle varie classi 
costruttive, mediante un procedimento statistico sia per la simulazione della geologia sia per la 
simulazione delle fasi di costruzione è possibile risalire alla distribuzione dei costi-tempi. 
 
Figure 3 - Operational scheme of Decision Aids for Tunnelling (Russo et al., 1997). The scheme 
shows that starting from the input data based on “geo” information and from the various 
construction classes based on a statistical analysis for the simulation of the geology and of the 


























Figura 4 – Diagramma che rappresenta la distribuzione dei punti (tempo-costo) calcolati con un 
approccio statistico e come questo si modifica con l’approfondimento delle indagini. L’esempio 
evidenza che l’approfondimento delle indagini non necessariamente tende a ridurre l’area del 
diagramma in modo simmetrico (caso A) ma sempre comunque ne riduce la dispersione. 
 
Figure 4 – Scheme the represent the distribution of the points (time vs cost) computed with a 
statistical approach and how it varies with the increasing of the investigations. The example shows 
that the increasing of the investigations always reduces  the dispersions of the points but not ilall 





























Figura 5 – Esempio dei risultati di un’analisi DAT confrontando due diversi livelli di 
investigazione (Grasso et al., 2001) 
 
Figure 5 – Example of the results of a DAT analysis where two different levels of investigations are 
compared  
Costo [unità] 
Durata del progetto [anni] 
 livello minimo di indagini 






Autore Costo percentuale delle indagini “geo” 
rispetto al costo totale dell’opera 
Legget e Hatheway (1988) 0.3-2.0% 
West et al. (1981) 0.5-3% 
Parker (1996) 0.5-3% 
U.S.N.C. Tunnelling Technology (1984) >3% 
ITALFERR (1995) 1.2-2.5%  
(in funzione di: lunghezza della galleria, copertura, 
condizioni geologiche ed idrogeologiche) 
 
Tabella I – Valori percentuali dell’incidenza delle indagini preliminari in riferimento al costo 
dell’opera, suggeriti in bibliografia. 
Table I – Cost percentages of preliminary investigations referred to the construction cost of the 




COMMITTENTE PROGETTISTA COSTRUTTORE 
- Definire obiettivi del progetto e 
i requisiti in termini di 
specifiche tecniche 
- Stabilire la tolleranza della 
Committenza al rischio, ossia il 
grado di incertezza che la 
Committenza é preparata ad 
assumersi 
- Attivare il risk management in 
fase di pre-progetto 
- Stimare la vulnerabilità del 
Progetto al rischio, 
soprattutto geotecnico, ma 
anche finanziario, ambientale, 
di salute e sicurezza (ricorso 
ad esperti) 
- Identificare come, quando e da 
chi saranno gestiti i rischi 
- Applicare condizioni 
contrattuali che riflettano la 
distribuzione del rischio 
definita accettabile e che al 
contempo assicurino il 
maggiore guadagno 
- Assicurare che prima dell’inizio 
dei lavori siano operative 
procedure efficaci di dispute 
resolution 
- Assicurarsi che un Risk 
management Plan  sia adottato 
da Progettista e Impresa 
 
- Identificare i requisiti fondamentali del 
Committente/Impresa e la sua tolleranza 
al rischio 
- Identificare i rischi a livello di  
concept design (compilare un registro 
dei rischi) 
- Utilizzare tecniche di analisi del 
rischio per identificare, quantificare 
e gerarchizzare il rischio 
- Definire una campagna di indagini 
adeguata al livello di rischio 
geotecnico del progetto 
- Adottare strategie di progettazione e 
soluzioni costruttive adeguate a gestire 
le incertezze mitigando i rischi non 
accettabili, seguendo criteri di: 
incertezza minimizzata; semplicità e 
costruibilità della soluzione; 
adeguamento allo stato dell’arte; 
ottimizzazione. 
- Riconoscere che l’approccio 
deterministico può essere spesso poco 
accurato. 
- Preferire analisi di sensitività e 
analisi probabilistiche. 
- Per ogni meccanismo critico chiave 
definire più di una strategia difensiva 
(contromisure). 
- Prevedere controlli e monitoraggi 
durante la costruzione. 
- Quando é possibile ricorrere alla 
progettazione flessibile, fare del 
monitoraggio dei parametri ed eventi 
chiave il fulcro del metodo 
osservazionale. 
- Completare il registro dei rischi con 
quello dei rischi residui e comunicarlo a 
Committente e Impresa 
- Attivare il risk management 
il più presto possibile, già 
nelle fasi di gara e poi di 
negoziazione. 
- Attivare la creazione di un 
registro dei rischi qualora 
non sia stato fornito dal 
Committente o dal 
Progettista 
- Se il contratto é di tipo 
design & build fare la 
revisione dei rischi 
geologici e curare la 
raccolta dei dati di campo, 
ad esempio, adottando 
accorgimenti quali il 
pagare il subcontrattista 
per le indagini a 
percentuale di recupero 
piuttosto che a metri 
perforati 
- Osservare, monitorare e 
registrare il comportamento 
del mezzo e delle strutture 
durante la costruzione 
- Fornire i dati al Progettista e 
interagire per identificare 
criticità e, se necessario, 
adeguare metodi costruttivi o 
lo stesso progetto 
 
Tabella II - Schematizzazione dei passi da seguire per un corretto “risk management”  per i vari 
attori coinvolti (Chiriotti et al., 2003). Sono evidenziati in grassetto i punti più direttamente 
correlati alle indagini preliminari. 
 
Table II – Scheme of the step to be followed for a correct risk management with reference to the 
various actors involved in a tunnel design (Chiriotti et al., 2003). In bold are highlighted the points 














Misure di gamma ray naturale ■    
Misure di gamma ray selettive ■    
Indagine sonica “full wave” ■ ■ ■ ■ 
Misure del diametro del foro 
 ■ ■ ■ 
Misure simiche in foro 
 ■ ■  
Indagine con video ripresa ■ ■ ■  
Log sonici  ■ ■ ■ ■ 
Log di micro-resistività ■ ■  ■ 
Log d temperatura  
 ■ ■  
Log di conduttività  
 ■ ■  
Misure della velocità di 
circolazione dei fluidi nel foro con 
micro-mulinello  
 ■ ■  
 
Tabella III – Quadro riepilogativo degli ambiti che possono essere investigati con le varie 
tecnologie di indagine in fori profondi nel caso di perforazione a carotaggio continuo (tradotto da 
AFTES, 2004a) 
 
Table III – global picture of the various areas that can be investigated using the techniques for 





Metodo Principio operativo Penetrazione nel 
massiccio davanti 
alla macchina  





BEAM Elettromagnetico 2.5-4 Φ Nulla Media 
TSP-203 Sismico 10-20 Φ Elevata Complicata 
TRT Sismico 5-15 Φ Media Complicata 
SSP Sonico 30 Φ Nulla Complicata 
 
Tabella IV –Confronto tra i metodi geofisici utilizzati per le investigazioni in avanzamento davanti 
a  macchine di scavo (tradotto da Galera e Pescador, 2005) 
 
Table IV – Comparison  of the various geophysical method used for the investigations ahead of the 






 EPBS – Earth Pressure Balance Shield HS - Hydroshield 
Contropressi
one al fronte 
di scavo 
Operando in materiali a granulometria grossolana con 
poco fine può essere necessario l’uso di abbondanti 
additivi (schiume, polimeri, filler) per un adeguato 
condizionamento del terreno e per la generazione della 
contropressione di stabilizzazione del fronte di scavo. 
Mantenendo piena la camera di scavo con materiale 
condizionato ed addensato viene impedito il collasso del 
fronte anche in caso di instabilità del terreno. 
Eccessive quantità di schiume favoriscono l’accumulo di 
bolle d’aria nella zona di calotta con conseguente 
decadimento della contropressione. 
Può essere necessario variare la viscosità della bentonite per la 
formazione del cake in funzione delle mutevoli condizioni “geo” 
al fronte di scavo. 
La elevata permeabilità del terreno può essere causa di notevoli 
consumi o perdite di bentonite con conseguente rischio di 
instabilizzazione del fronte. 
In caso di instabilità la mancanza di materiale addensato al 
fronte può rendere possibile la formazione di bolle di bentonite 
che tendono a risalire nella torbida riducendone la capacità di 
contrasto nella zona di calotta. 
Deformazioni 
del fronte 
La qualità/quantità di schiume e/o polimeri condiziona 
fortemente la capacità di controllo della contropressione e 
quindi della stabilità del fronte . 
La presenza di grandi vuoti può causare perdita di bentonite con 
conseguente rischio di instabilizzazione del fronte (terreni a 
scarsa cementazione e granulometria grossolana oppure cavità 




L’entità dei cedimenti in superficie è gestita attraverso sia 
il controllo della contropressione al fronte sia il 
tempestivo intasamento – man mano che si sfila lo scudo 
– mediante iniezioni (longitudinali a pressione, portata e 
volume controllati) di apposite torbide (tendenzialmente 
malte) per l’intasamento del vano anulare all’estradosso 
dei conci. 
L’entità dei cedimenti in superficie è gestita attraverso sia il 
controllo della contropressione al fronte sia il tempestivo 
intasamento – man mano che si sfila lo scudo – mediante 
iniezioni (longitudinali a pressione, portata e volume controllati) 
di apposite torbide (tendenzialmente malte) per l’intasamento 




I possibili raggi di curvatura minimi dipendono dalla 
lunghezza del più lungo spezzone monolitico dello scudo, 
dalle articolazioni dello scudo (tipo, angolo di 
deflessione, numero), dalla lunghezza dell’anello di 
conci, dal sovrastavo eseguibile (in modo orientato). 
Il più grande spazio anulare risultante tra profilo di scavo 
ed estradosso dello scudo nell’ambito della curva deve 
essere mantenuto vuoto di materiale rigido e resistente 
pena l’incastramento dello scudo stesso 
L’incremento di spazio anulare tra profilo di scavo ed 
estradosso scudo necessario per affrontare le curve può causare 
perdite di bentonite verso la parte posteriore (coda) ed 




Può essere attuato con treni o con nastro trasportatore Lo smarino è idraulico, utilizzando il fango bentonitico in 
circuito chiuso. È raccomandabile una doppia linea di tubi. 
Marino Può essere necessario prevedere il deposito temporaneo 
del materiale smarinato per renderlo trasportabile. Dopo 
tale periodo il marino può essere utilizzato (es. inerte per 
calcestruzzi), ma può essere necessario un impianto di 
lavaggio posizionato anche lontano dal cantiere, per 
asportare i residui indesiderati degli additivi di 
condizionamento 
È necessario un impianto di separazione tra bentonite e terreno 
scavato, posizionato all’esterno ed a distanza appropriata 
dall’imbocco. 
La bentonite esausta, per le sue caratteristiche di bassissima 
resistenza al taglio, è problematica da stoccare in discarica e va, 






È indispensabile un team di lavoro altamente qualificato 
per le operazioni di svuotamento della camera di scavo 
per entrare nella stessa, che è sotto pressione d’aria. Può 
essere necessario prevedere bentonite per il supporto del 
fronte (cake) in caso di ingresso in camera di scavo. 
Esiste comunque la possibilità di perdita d’aria attraverso 
il cake. Ove necessario, a causa dei rischi di fuga dell’aria 
o della necessità di pressioni eccessive, si ricorre al 
preventivo consolidamento e stagnatura del terreno 
operando dalla superficie del suolo (iniezioni; 
congelamento) ove possibile. 
È indispensabile un team di lavoro altamente qualificato per le 
operazioni di svuotamento della camera di scavo per entrare 
nella stessa, che è sotto pressione d’aria. 
Può essere necessario prevedere bentonite per il supporto del 
fronte (cake) in caso di ingresso in camera di scavo. Esiste 
comunque la possibilità di perdita d’aria attraverso il cake. Ove 
necessario, a causa dei rischi di fuga dell’aria o della necessità 
di pressioni eccessive, si ricorre al preventivo consolidamento e 
stagnatura del terreno operando dalla superficie del suolo 




La dimensione massima dei trovanti condiziona la scelta 
del diametro coclea: ipotizzando dmaxtrov=300/350mm 
dcocl=1000mm. 
Trovanti di dimensioni maggiori devono essere 
movimentati a mano (ingresso in camera di scavo e loro 
demolizione). 
Le tubazioni di evacuazione vincolano la dimensione massima 
dei trovanti “smarinabili”. 
E’ possibile installare un frantumatore davanti alla griglia di 





L’abrasività e le problematiche di intasamento sono 
ridotte dall’uso di schiume.  
L’abrasività e le problematiche di intasamento sono ridotte 
dall’uso di bentonite. 
Tabella V – Confronto di caratteristiche e di problematiche di impiego di EPBS e HS (Pelizza, 
comunicazione personale). 
 





Note: ■  Applicabile   ∆ Applicabilità è condizionata da aspetti particolari   Non applicabile 
 
Tabella VI - Applicabilità delle diverse tipologie di scavo meccanizzato in funzione del tipo di terreno (tradotta da ITA/AITES, 2000).  
Table VI – Field of application for various full face excavation techniques  (translated from ITA/AITES, 2000). 











Modalità di scavo in aperto Modalità di scavo a contropressione (closed type) 
Scavo meccanico 
 Scudi a contropressione di terra - Earth Pressure Balance Shield Scudi a contropressione di fango 
A contropressione di terra A contropressione di fango ad 
alta densità 
Slurry shield 
Argille depositate 0 – 5 300% – 50% ∆ 
- Carenza di stabilità del 
fronte 
- Subsidenze ■ 
- Difficoltà in argille 
estremamente scadenti 
- Controllo del volume del 
terreno smarinato 
- 
- La contropressione di 
terra è maggiormente 
indicata ∆ 
- Difficoltà in argille 
estremamente scadenti 
- Necessità di impianto di 
trattamento dello slurry 
Argille di trasporto 7 – 20 W < 50% ■ 
- Esistenza di falde in 
banchi sabbiosi 
- Bloccaggi nella camera 
di scavo 
■ 
- Liquidità del terreno 
- Controllo del volume del 
terreno smarinato - 
- La contropressione di 
terra è maggiormente 
indicata ■ 
- Necessità di impianto di 
trattamento dello slurry 
Rocce tenere (argilliti) > 50 W < 20% ■ 
- Esistenza di falde in 
banchi sabbiosi 
- Usura degli utensili - 
- La contropressione di 
terreno con slurry è più 
indicata in presenza di falda 
in banchi sabbiosi 
- 
- Utilizzabile in presenza 
di falda in banchi sabbiosi 
- 
- Utilizzabile in presenza di falda 
in banchi sabbiosi 
Sabbie sciolte 5 – 30 10
-2
 – 10-3 
(cm/s)  
- Instabilità del fronte 
∆ 
- Limitata percentuale di fini 
■ 
- È richiesto un controllo 
dello scavo molto accurato 
■ 
- È richiesto un controllo dello 
scavo molto accurato 
- Controllo della qualità del 
fluido bentonitico  
Sabbie dense > 30 10
-3
 – 10-4 
(cm/s) ∆ 
- Instabilità del fronte 
- Livello della falda, 
permeabilità 
∆ 
- Limitata percentuale di fini 
■ 
- Usura degli utensili 
- Dosaggi degli additivi ■ 
- Controllo della qualità del 
fluido bentonitico 
Sabbie ghiaiose > 30 10
0
 – 10-2 
(cm/s) ∆ 
- Instabilità del fronte 
- Livello della falda, 
permeabilità ∆ 
- Limitata percentuale di fini 
■ 
- Usura degli utensili 
- Dosaggi degli additivi 
■ 
- Perdita del fango bentonitico 
nel terreno 
- Frantumatore per la ghiaia 
- Sistema di trasporto del fluido 
Sabbia e ghiaia con 
ciottoli > 50 
100 – 10-1 
(cm/s)  
- Instabilità del fronte 
- Frantumazione dei 
ciottoli 
- Usura degli utensili e 
della testa di scavo 
∆ 
- Limitata percentuale di fini 
- Frantumazione dei ciottoli 
- Usura degli utensili e della 
testa di scavo 
- Dimensione dei ciottoli p 
assanti nella coclea 
■ 
- Usura degli utensili 
- Frantumazione dei 
ciottoli 
- Dimensione dei ciottoli 
passanti nella coclea 
∆ 
- Perdita del fango bentonitico 
nel terreno 
- Frantumatore per i ciottoli 
- Sistema di trasporto del fluido 
Applicabilità in caso di 
cambiamento del tipo 
di terreno 
  
È impossibile cambiare il 
sistema di scavo 
Possibile 
Sono necessari impianti di iniezione 
di additivi 
PossibileIn generale è largamente 
applicabile per varie condizioni di 
terreno 
Possibile 
In generale è largamente applicabile per 
varie condizioni di terreno 
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Effetto richieste Criticità Caratteristiche geotecniche del terreno condizionanti  Caratteristiche richieste all’additivo  Indagini geotecniche 
Indagini globali sul 
terreno condizionato 
Uniformità della pressione 
del terreno condizionato  
nella camera di 
condizionamento 
- Locali insufficienze di 
contropressione al fronte   
- Punti con contropressione 
eccessiva 
Terreni con un quantitativo di fini 
insufficiente  
- Comportamento “pastoso” ed omogeneo del 
terreno condizionato   
- Riduzione attrito interno del terreno 
condizionato;  
- Fluidificazione del terreno condizionato 
- Distribuzione granulometrica  
- Limiti di Attemberg 
- Prove per verificare la 
lavorabilità del terreno 
condizionato 
Controllo del flusso 
dell’acqua dal terreno verso 
la camera di 
condizionamento 
- Forze di filtrazione instabilizzanti 
del fronte  
- Venute d’acqua eccessive in 
camera di condizionamento 
- Difficoltà nel maneggiamento del 
marino 
Terreni ad alta permeabilità sotto falda - Proprietà impermeabilizzanti 
 
- Distribuzione granulometrica  
- Regime idrogeologico 
- Prove di permeabilità sul 
terreno condizionato 
Garanzia di un omogeneo 
flusso del terreno 
condizionato attraverso la 
testa, la camera di 
condizionamento e la coclea 
- Possibili intasamenti delle 
aperture della testa di scavo  
- Arresto dell’avanzamento e 
difficoltoso riavvio della macchina. 
Terreni fini con presenza di argille con 
elevata collosità (sticky clay). 
  
- Riduzione dell’effetto del’addensamento 
dell’argilla scavata 
- Riduzione dell’adesione del terreno 
condizionato sulle parti metalliche della testa. 
- Distribuzione granulometrica  
- Regime idrogeologico,  
- Mineralogia del terreno,  
- Limiti di Attemberg 
- Prove di adesione  
- Prove di miscelazione del 
terreno condizionato 
- Difficile controllo dell’estrazione 
del materiale con la coclea e 
conseguente difficile controllo 
della pressione in camera di 
condizionamento 
Terreni a granulometria grossolana 
senza coesione  
Terreni con un quantitativo di fini 
insufficiente 
- Comportamento “pastoso” ed omogeneo del 
terreno condizionato 
- Proprietà fluidificanti  
 
- Distribuzione granulometrica 
- Prove di estrazione 
controllata del terreno 
condizionato 
Riduzione della potenza 
richiesta alla testa 
Manutenzione ordinaria e 
straordinaria per sovrautilizzo della 
macchina a causa di una richiesta 
continuativa di potenza elevata 
Terreni con presenza di fini a coesione 
elevata con tendenza alla 
ricompattazione in camera di scavo.  
- Riduzione dell’effetto di ri-addensamento 
dell’argilla scavata 
- Riduzione dell’adesione del materiale sulle 
parti metalliche della testa. 
- Distribuzione granulometrica,  
- Limiti di Attemberg 
- Prove di miscelazione del 
terreno condizionato; - 
Prove penetrometriche sul 
terreno condizionato per 
quantificare la riduzione 
della coesione rispetto al 
terreno naturale 
Riduzione degli attriti e 
dell’usura degli utensili, 
della testa e del sistema di 
smarino 
- Frequente sostituzione degli 
utensili  
- Usura della coclea 
- Aumento della temperatura alla 
testa  
- Usura delle parti meccaniche  
Terreni con un’alta percentuale di 
quarzo 
Terreni con un alto angolo di attrito 
interno, sabbie e ghiaie 
Riduzione dell’attrito del terreno condizionato 
 
- Distribuzione granulometrica  
- Mineralogia del terreno 
- Prove di taglio sul terreno 
condizionato 
Tabella VII – Criticità nello scavo con EPB e indagini sul terreno naturale e su quello condizionato (Peila, 2005, Vinai et al. ). 
Table VII – Critical points in EPB tunnelling and related investigations on the conditioned and natural  soil (Peila, 2005, Vinai et al. 2006)
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